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ZADANIE DO WYKONANIA.

W planie przedsięwzięć techniczno organizacyjnych przedsiębiorstwa przewiduje się przygotowanie prototypu sprzęgła odśrodkowego. Przedsięwzięcie obejmuje 13 czynności, których powiązania i pracochłonność wykonania przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1

	Nr czynności
	Rodzaj czynności
	Czas trwania (w dniach)

	1-2
	Opracowanie założeń wstępnych
	A+B

	2-3
	Określenie wszystkich parametrów urządzeń
	A

	3-4
	Wykonanie schematu blokowego urządzenia
	B

	3-5
	Sporządzenie specyfikacji materiałowej
	C

	4-5
	Wykonanie schematu pracy urządzenia w zespole
	A

	5-6
	Sporządzenie wykazu narzędzi specjalnych
	|B-A|

	6-7
	Wykonanie dokładnych obliczeń i sformułowanie wniosków
	|A-B|

	4-8
	Wykonanie rysunków
	C

	8-9
	Kontrola technologiczna rysunków
	|C-A|

	7-10
	Określenie warunków technicznych urządzenia
	|C-B|

	9-10
	Zatwierdzenie materiałów na wykonanie prototypu
	B

	10-11
	Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji w całości
	A+B

	11-12
	Wykonanie prototypu ściśle według dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej
	A+B+C


gdzie:

A – ilość liter w imieniu

B – ilość liter w nazwisku

C – miesiąc urodzenia

(w przypadku równości liczb A, B lub C między sobą proszę zmodyfikować np. imię np. zastosować zdrobnienie lub skrót)

Dla danych z Tabeli1 należy:

1.
opracować zestawienia terminów czynności,

2.
ustalić drogę krytyczną i czas realizacji przedsięwzięcia w formie graficznej (sieci CPM),

3.
utworzyć wykresy Gantta przy najwcześniejszych i najpóźniejszych terminach realizacji,

4.
ustalić drogę krytyczną i czas realizacji przedsięwzięcia w formie tabelarycznej:

	Czynność
	Termin rozpoczęcia
	Zapas całkowity
	Zapas swobodny
	Termin zakończenia
	Czynność krytyczna

	i-j
	Czas trwania 
	Najwcześniejszy NWP
	Najpóźniejszy NPP
	Zc(ij)
	ZS
	Najwcześniejszy NWK
	Najpóźniejszy NPK
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